업무보고 · SMEAG 관리시스템

레거시 관리시스템 현대화 · 진행 보고

보고일 2026-07-15
대상 대표님
범위 신규 관리 콘솔 · 데이터 이관

노후 PHP+MySQL 관리시스템을 **현대적 신규 관리 콘솔**로 재설계하고, **실제 운영 데이터(2025~2027)**를 연결해 **인증 보안 배포**까지 완료했습니다. 데이터 이관은 대용량 이력계 완료, **학생 마스터 등 일부는 원인 규명 후 복구 대기** 상태입니다.

전체 구조

현대화 파이프라인

레거시 MySQL
원본 불가침
(읽기 전용)

→

데이터 이관·추출
병렬 자동화
2025~2027 정제

→

신규 관리 콘솔
전 메뉴 실데이터
필터·정렬·엑셀

→

인증 배포
smeag-bay
비밀번호 보호

핵심 지표

40+	89,276	2025~27	4M+
관리 메뉴 신규 재구성	학생 데이터 실연결(전량)	데이터 기간 정제 반영	이관 이력행 (예약·전기 등)

오늘의 주요 성과

신규 관리 콘솔

- 레거시 40여 메뉴 **실측 재설계** · 탑다운 드롭다운 네비
- 전 메뉴 **실 MySQL 데이터** 연결(2025~2027)
- 전 표 **정렬·페이지네이션·필터·검색**

기숙사 현황(배치도)

- 방×일자 캘린더 · **틀 고정** · 십자 안내선
- **빌딩 필터·인실 정렬** · ±6개월 뷰
- 셀 클릭 **입/퇴실·방배정·방변경**

위클리 픽업 자동화

- 도착 **날짜·시간 자동 정렬** 로스터
- 신입(In) 자동 표시 · **목→다음주 수** 자동 기간
- 수기 정렬 → **클릭 몇 번**으로 단축

엑셀·이동관리

- ROOM M-LIST·이동관리 **legacy 동일 17컬럼**
- 엑셀 **필터·노란 헤더·시간 강조** 출력
- 일별 입/퇴실 **실 집계**

데이터 이관 현황

대용량 완료 · 학생 마스터 복구 대기

완료	방 예약·이동·전기·결제·인보이스 등 **대용량 이력계 이관 완료** (수십만~백만 행)
복구대기	**학생 마스터(student_info) 등 일부 테이블** — 제약조건 이슈 **원인 규명 완료**, 코드 수정본 준비됨. 재적재만 남음

안전	원본 MySQL은 **일절 수정하지 않음**(불가침) · 신규 배포엔 **개인정보 인증 보호**

다음 단계

1. **학생 데이터 재적재** — 수정본으로 실패 테이블 재적재 시 배치도·명단에 실제 학생 데이터 완전 연결
2. **현장 검수** — 매니저 대상 신규 배치도·픽업 화면 시연 및 피드백
3. **운영 전환 준비** — 인증 정책 강화 · 실서비스 서버 연동(무제한 조회)

데모 접속	계정	비고
`smeag-bay.vercel.app`	`admin`	`인증 보호 · 개인정보 안전`